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PLAN DE TRABAJO  DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 2016-2018

	19. ACCIONES PARA AVANZAR HACIA UN RÉGIMEN DE CONTRATACIONES ABIERTAS

	Objetivo del Compromiso
	Implementar las disposiciones y procedimientos que actualizan los módulos de Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, y evaluar la conveniencia de adoptar el Estándar de Datos Abiertos para las Contrataciones Abiertas, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. 

	Responsable/s
	1. Coordinador:  Lionel López/ Viceministro de Finanzas Públicas
2. Karla Díaz, DNCAE, 
3. Luis Albizurez, DTI, 
4. Juan Carlos Carrera, DAJ

	Otros actores
	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
Organizaciones de sociedad civil que participan en Gobierno Abierto y otras interesadas.

	Tiempo de cumplimiento
	Agosto 2016- Junio2018



	No.
	METAS/ACTIVIDADES

	TIEMPO DE CUMPLIMIENTO
	INSTITUCIÓN RESPONSABLE
	RESULTADO
	*MEDIO DE VERIFICACIÓN

	1.
	Se implementan nuevas disposiciones y procedimientos que actualizan los módulos de Guatecompras, de conformidad a las reformas de la Ley de Contrataciones del Estado, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso.
	Agosto 2016
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/decreto46_2016.pdf

http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/decreto9_081215.pdf

http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/19_1.pdf


	
	1.1
	Diseño e Implementación del Módulo de Precalificación de solicitudes electrónicas. para participar en procesos de Subasta Electrónica Inversa.
	Septiembre 2016 Enero 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Implementado el Enero de 2017
	http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7202261&o=4


	
	1.2
	Diseño Conceptual y desarrollo del módulo para registro de procesos de compras de baja cuantía y el módulo de publicaciones NPG.

	Octubre 2016     Enero 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Implementado el Enero de 2017
	http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAnexosPubSinConcurso.aspx?op=2&n=e435394363

http://www.guatecompras.gt/PubSinConcurso/ConsultaAdjSN.aspx?o=1



	
	1.3
	Diseño conceptual, desarrollo e Implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en la modalidad de Cotizaciones.
	Enero 2017 
Mayo 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Implementado el Diciembre de 2017 
	

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7876351&o=4

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20Circular%20Oferta%20Electronica.pdf



	
	1.4
	Diseño conceptual, desarrollo e implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en la modalidad de Licitación.
	Marzo 2017 
Junio 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Implementado el Diciembre de 2017 
	
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7876351&o=4


http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Oficio%20Circular%20Oferta%20Electronica.pdf

	
	1.5
	Diseño conceptual, desarrollo e Implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en las modalidades de especificas del Art. 43 de la LCE.
	Mayo 2017 
Agosto 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	Se implementará a partir del 30 de junio 2018.
Meta 1.5


	
	1.6
	Diseño conceptual, desarrollo e Implementación de la recepción de ofertas Electrónicas en la modalidad de Contrato Abierto.
	Julio 2017 
Agosto 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	Portal de Guatecompras

Meta 1.6

	
	1.7
	Diseño conceptual, desarrollo  e implementación de la recepción de ofertas electrónicas en las modalidades reguladas en el Art. 44 de la LCE.
	Septiembre 2017 
Octubre 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	Se implementara a partir del 30 de junio 2018.

Meta 1.7

	
	1.8
	Diseño conceptual, desarrollo e implementación de la recepción de ofertas electrónicas en las modalidades Negociaciones entre entidades del Estado,  Tratados y Convenios Internacionales y los procedimientos regulados en el Art. 54 de la Ley de Contrataciones del Estado

	Octubre 2017 
Diciembre 2017
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	Se implementara a partir del 30 de junio 2018.
Meta 1.8

	
	1.9 
	Incorporación de formularios electrónicos para el registro de cada una de las fases del proceso de adquisición, de acuerdo a la modalidad de compra utilizada.
	Enero 2018
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	      Formulario Electrónico para el Registro de los miembros de las juntas de calificación.

Formulario Electrónico para el registro del Listado de Oferentes.

Formulario electrónica para la identificación de las Fianzas de Sostenimiento de Oferta  y Cumplimiento de Contrato.

Formulario Electrónico para el Registro de los Contratos Suscritos por Evento.

Formulario para el registro de los requisitos : Legales, Administrativos  y Financieros solicitados en las Bases de los procesos de Adquisición  

	





Formulario de Juntas. Oferentes y Contratos

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=5418143&o=5


Requisitos de las Bases:

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConcurso.aspx?nog=7849753&o=4



	2.
	Estandarización de formatos para las adquisiciones del Estado, según modalidad de compra y tipo de bien o servicio.

	Agosto 2016
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	FPRP Guatecompras Informe Diagnostico

	
	2.1
	Actualización de la propuesta de formatos estandarizados  conforme a las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
	Agosto 2016
Mayo 2017
	DNCAE
	Lineamientos para la elaboración del Manual de Normas y Procedimientos de Adquisición.



Lineamientos para  la elaboración del  Acta de Apertura.










Lineamientos del Acta de Adjudicación. 









Estándar bases proceso de Puja - SEI






Estándar bases proceso de Precalificación - SEI








	http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Lineamientos.pdf


http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20Conjunta%20CGC-MINFN%20Aduisiciones.pdf

Lineamientos del Acta de Apertura: 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Acta%20de%20%20Recepcion%20y%20Apertura%20de%20Plicas_2.pdf

Lineamientos del Acta de Adjudicación: 

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Lineamientos%20para%20el%20Acta%20de%20Adjudicacion.pdf



http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Documento%20Base%20Proceso%20de%20Puja%20%20SEI.pdf



http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Documento%20Base%20Precalificacion%20%20SEI.pdf

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Opinion%20Juridica.pdf





	
	2.2
	Aprobación y  validación  de los documentos estandarizados  según la modalidad de compra y tipo de bien o servicio.
	Mayo 2017
Junio 2017
	DNCAE
	Formato del Plan Anual de Compras Estandarizado.







Estándares a utilizar para la publicación de proyectos de infraestructura.

	Documento de aprobación de los formatos estandarizados

http://www.guatecompras.gt/servicios/files/CircularPAC.pdf



http://www.guatecompras.gt/servicios/files/Circular%20Conjunta%20Minfin%20Segeplan.pdf



	
	2.3
	Divulgación del documento que avala los formatos estandarizados, según la modalidad de compra. 
	Junio  2017
Julio 2017
	DNCAE
	Publicación del documento de aprobación de formatos estandarizados
	http://www.guatecompras.gt/info/legislacion.aspx


	
	2.4
	Diseño conceptual de los formatos estandarizados en el módulo  del Sistema de GUATECOMPRAS.
	Agosto 2017
Junio 2018
	DNCAE / DTI 
	
	Portal de GUATECOMPRAS
Meta 2.4
Meta 2.4 Acta Modificación

Meta 2.4 acta de revision
Meta 2.4 Resolución Aprobación 

Meta 2.4 Acta Apertura

Meta 2.4 Acta Adjudicación

	
	2.5
	Desarrollo e implementación de los formatos estandarizados  de acuerdo a la modalidad de compra utilizada en el Sistema de GUATECOMPRAS
	Agosto 2017
Junio 2018
	DNCAE / DTI
	
	Portal de GUATECOMPRAS

Meta 2.5

Meta 2.5 acta modificación

Meta 2.5 de revisión

Meta 2.5 Resolución Aprobación

Meta 2.5 Acta Apertura

Meta 2.5 Acta Adjudicación





	3.
	Diseño e implementación del módulo de subasta electrónica inversa.

	Agosto 2016
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	
	

	
	3.1
	Implementación del Módulo de Precalificación de proveedores habilitados para participar en los procesos de Subasta Electrónica Inversa.

	Septiembre 2016
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Convocatoria a proceso de Precalificación de proveedor a para participar en Subasta Inversa.
	Subasta Electrónica Inversa:

http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaConAvanz.aspx 

http://www.minfin.gob.gt/index.php/comunicados/comunicados-2016/3105-70-minfin-implementa-primera-subasta-electronica-inversa?highlight=WyJzdWJhc3RhIiwiaW52ZXJzYSIsInN1YmFzdGEgaW52Z



	
	3.2
	Implementación del Módulo para la publicación de concursos bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa.
	Septiembre 2016
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Convocatoria a proceso de Subasta Electrónica Inversa y  modulo mediante el cual el proveedor registra su participación y efectúa sus pujas durante el tiempo establecido en el concurso.
	Subasta electrónica inversa (concurso MINFIN)
http://www.guatecompras.gt/concursos/consultaDetalleCon.aspx?nog=5290163&o=4






	4.
	Diseño, creación e implementación de la plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado.

	Agosto 2016
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE
DTI)
	Plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado
www.rgae.gob.gt
	http://www.minfin.gob.gt/images/downloads/leyes_acuerdos/19_4.pdf


FPRP Guatecompras Informe Diagnostico

050718 Gobierno Abierto

Nota Técnica C.19 meta 4

	
	4.1
	Diseño y creación de la estructura orgánica del Registro General de Adquisiciones del Estado
	Agosto 2016
Diciembre 2016
	DNCAE
	Avances a la fecha

Archivo adjunto
“GobiernoAbierto Meta.4.docx”
	





	
	4.2
	Elaboración  y aprobación del Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado
	Octubre 2016
Enero 2017
	DNCAE
	Proyecto de Reglamento del Registro General de Adquisiciones
	Publicación del Proyecto de  Reglamento del Registro General de Adquisiciones

	
	4.3
	Diseño conceptual, desarrollo e implementación de los módulos  del Registro General de Adquisiciones del Estado. 
	Enero 2017
Junio 2018
	DNCAE / DTI 
	Documento conceptual e implementación de módulos  del Registro General de Adquisiciones del Estado.
	Portal del Registro General de Adquisiciones del Estado.

	5.
	Capacitación a funcionarios públicos, sociedad civil a cerca del Registro General de Adquisiciones del Estado.
	Agosto 2016
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE)/ INAP
	Nota Técnica C-19 meta 5
	FPRP Guatecompras Informe Diagnostico
IMG_0875-6.JGP
Img_0157-5-.jpg
Img_0122-7-.jpg
Img_0117-3-.jpg
[bookmark: _GoBack]IMG_20181112_151545.jpg

	
	5.1
	Diseñar, crear y validar programas de capacitación acerca del Registro General de Adquisiciones del Estado.
	Enero 2017
Junio 2017
	MINFIN (DNCAE)

	Avances a la fecha

Archivo adjunto
“GobiernoAbierto Meta.5.docx”
	


050718 Gobierno Abierto 

	
	5.2
	Realizar acercamientos con entidades públicas y privadas para la capacitación.
	Enero 2017
Junio 2017
	MINFIN (DNCAE)
	Convenios
	Publicación de convenios

	
	5.3
	Implementación e impartición del programa de capacitación sobre el Registro General de Adquisiciones del Estado
	Julio 2017
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE)
INAP
	Capacitación a servidores públicos y personas u organizaciones de sociedad civil
	Publicación del programa.
Listados de asistencia de los participantes a las actividades programadas

	6.
	Evaluar la conveniencia de adoptar la contratación abierta y el uso de datos de contratos públicos (open contracting) y publicar un informe sobre la evaluación.
	Agosto 2016
Junio 2018
	MINFIN (DNCAE)
	Avances a la fecha

Archivo adjunto
“GobiernoAbierto Meta.6.docx”
	


Nota Técnica
Gobierno Abierto Meta 6

Nota Técnica Ampliada
Gobierno Abierto Meta 6

	
	6.1
	Establecer contacto con Open Contracting y acuerdo para videoconferencia u otro medio para conocer la iniciativa
	Octubre 2016
Diciembre 2016
	DEF, DNCAE
	Comunicaciones
	Notas y o correros electrónicos
1ª Videoconferencia
2ª Videoconferencia
AM 3ª Reunion Open Contracting
AM 4ª Reunion Open Contracting
AM 5ª Reunion Open Contracting



	
	6.2
	Revisión y análisis de las implicaciones de la iniciativa de Open Contracting
	Diciembre 2016
	DNCAE, DAJ, DEF, DIPLANDI
	Memorándum a las autoridades del MINFIN sobre las implicaciones de adoptar la iniciativa
	Publicación de Memorándum. 




	*RECURSOS HUMANOS,  TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS, MOBILIARIO,  EQUIPO,ETC.:



	*RECURSOS FINANCIEROS: 



	OBSERVACIONES Y/O ANOTACIONES: 




*Siendo un plan de trabajo, por transparencia y rendición de cuentas es aconsejable colocar estos datos. Con el proceso de cumplimiento de los compromisos se trata  de lograr la mayor optimización de recursos humanos y financieros que las  instituciones ya poseen de acuerdo a sus planes de trabajo anual, además se debe colocar si se gestionará alguna donación para la implementación de una meta o actividad en específico, etc.  
*MEDIO  DE VERIFICACIÓN:
Se refiere a que la meta y actividades debe contener un producto verificable de cumplimiento.
Ejemplo: Acuerdo Gubernativo,  Convenios, circulares, informes, estadísticas, indicadores, planes de capacitación, programas, listas de asistencia, estadísticas, ayudas de memoria,  videos, fotografías, entre otros; los cuales deben ser públicos y si es procedente en formato de datos abiertos. 
NOTA:   El formato, puede ser modificable o adaptable a la cantidad de metas y actividades  que se  describan,   el presente es  solo un ejemplo;  únicamente se tendrían que quitar o agregar filas. 
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL III PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 

Mayo 2018

EJE 5: TRANSPARENCIA FISCAL 

Compromiso “Acciones para avanzar hacia un régimen de Contrataciones Abiertas” 

Meta 4: Diseño, creación e implementación de la plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado

A. Contexto de Implementación del Registro General de Adquisiciones del Estado:

El Decreto 9-2015 de Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, estableció la implementación del Registro General de Adquisiciones del Estado. Según lo establece la referida Ley, el Registro deberá absorber los actuales Registros de precalificados y funcionará de forma digital, y deberá encontrarse en pleno funcionamiento en diciembre del 2018.

En ese sentido, el Ministerio de Finanzas se encuentra desarrollando los instrumentos normativos, organizativos, de procedimientos,  y sistema informático correspondiente para su funcionamientoa nivel interno y externo del Ministerio de Finanzas. Todos estos elementos, en su conjunto, integran la implementación del Registro y están vinculados unos a otros para su desarrollo. 

La implementación se verá acompañada de un programa de capacitación, una campaña de comunicación y difusión para dar a conocer el Registro no solo a los usuarios interesados, conformados por proveedores individuales, jurídicos, nacionales y extranjero, así como las entidades públicas que tendrán interacción y serán beneficiados por los servicios de este, así como a miembros de sociedad civil en el marco del principio de transparencia. 

Meta 4:Diseño, creación e implementación de la plataforma electrónica del Registro General de Adquisiciones del Estado.

4.1 Diseño y creación de la estructura orgánica del Registro General de Adquisiciones del Estado

La propuesta de estructura orgánica del Registro General de Adquisiciones se ha elaborado de manera que forme parte del Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado. La creación de este Viceministerio se estableció en el Acuerdo Gubernativo 25-2018. Derivado del análisis de la naturaleza de las funciones del Registro y la carga de trabajo proyectada, la propuesta de Estructura Orgánica de la Dirección del Registro, incluye dos subdirecciones, cada una con dos departamentos.  La propuesta de estructura orgánica del Registro General de Adquisiciones se ha elaborado de manera que forme parte del Viceministerio de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado. La creación de este Viceministerio se estableció en el Acuerdo Gubernativo 25-2018. La conformación a nivel de direcciones, entre las cuales se encuentra la Dirección del Registro General de Adquisiciones del Estado, está en proceso de revisión por la ONSEC para su aprobación.

4.2 Elaboración  y aprobación del Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado.

Según el mandato de Ley, el Registro está adscrito al Ministerio de Finanzas, mediante el cual se debe formular el Reglamento específico que regule lo relativo a procedimientos y funcionamiento del mismo. Por lo tanto, se ha trabajado en una propuesta de Reglamento que refleja el resultado de los análisis técnicos y normativos, así como lo relativo a las características del Registro, siendo estas: su forma de operación, su organización por medios electrónicos, la interconexión, el manejo de los fondos privativos que está facultado a cobrar. Este Reglamento será aprobado mediante Acuerdo Gubernativo, para lo cual cursará todo el proceso necesario para su publicación. 

4.3 Diseño conceptual, desarrollo e implementación de los módulos  del Registro General de Adquisiciones del Estado

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contrataciones, el Registro será electrónico y operará de esta manera la inscripción, modificación, actualización y cancelación de la información. Operará por medio de formularios electrónicos y notificaciones, implementando todas las medidas de seguridad necesarias para las comunicaciones electrónicas. De este modo, se ha avanzado enlas tareas de análisis y desarrollo de los módulos del Sistema de Registro General de Adquisiciones del Estado, a partir del diseño conceptual de herramientas a implementar. Se tiene contemplado iniciar pruebas de estos módulos durante agosto y septiembre.
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CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DEL III PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE GOBIERNO ABIERTO 

Mayo 2018

EJE 5: TRANSPARENCIA FISCAL 

Compromiso “Acciones para avanzar hacia un régimen de Contrataciones Abiertas” 

Meta 5: Capacitación a funcionarios públicos, sociedad civil a cerca del Registro General de Adquisiciones del Estado.

A. Contexto de Implementación del Registro General de Adquisiciones del Estado:

El Decreto 9-2015 de Reformas a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, estableció la implementación del Registro General de Adquisiciones del Estado. Según lo establece la referida Ley, el Registro deberá absorber los actuales Registros de precalificados y funcionará de forma digital, y deberá encontrarse en pleno funcionamiento en diciembre del 2018.

En ese sentido, el Ministerio de Finanzas se encuentra desarrollando los instrumentos normativos, organizativos, de procedimientos,  y sistema informático correspondiente para su funcionamiento a nivel interno y externo del Ministerio de Finanzas. Todos estos elementos, en su conjunto, integran la implementación del Registro y están vinculados unos a otros para su desarrollo. 

La implementación se verá acompañada de un programa de capacitación, una campaña de comunicación y difusión para dar a conocer el Registro no solo a los usuarios interesados, conformados por proveedores individuales, jurídicos, nacionales y extranjero, así como las entidades públicas que tendrán interacción y serán beneficiados por los servicios de este, así como a miembros de sociedad civil en el marco del principio de transparencia. 

B. Meta 5. Capacitación a funcionarios públicos, sociedad civil a cerca del Registro General de Adquisiciones del Estado.

5.1 Diseñar, crear y validar programas de capacitación acerca del Registro General de Adquisiciones del Estado.

Se ha creado una propuesta de Plan de Capacitación para los futuros usuarios del Registro y sus instrumentos. Este contempla la diferenciación por tipo de usuario y la posibilidad de utilizar herramientas de e-learning para alcanzar a un público más amplio. Este plan de capacitación incluye la atención a proveedores en todos sus tipos, unidades ejecutoras, así como el propio personal del Registro mediante la gestión del conocimiento. 

5.2 Realizar acercamientos con entidades públicas y privadas para la capacitación.

Se ha realizado unos primeros ejercicios de acercamiento a entidades privadas, tales como el Colegio de Ingenieros, la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Cámara de la Industria, quienes participaron a través de miembros representantes en grupos focales de discusión para conocer percepciones y expectativas relativas a la implementación del Registro General de Adquisiciones. Se tiene contemplado continuar con la relación con estas agrupaciones, así como ampliar la convocatoria a otros actores para la capacitación de acuerdo al Plan propuesto. 



5.3 Implementación e impartición del programa de capacitación sobre el Registro General de Adquisiciones del Estado.

El Registro General de Adquisiciones del Estado estará conformando un Equipo de Capacitadores que tendrá a su cargo la implementación del plan de capacitación.  Este Equipo de trabajo se estará conformando en el mes de agosto, de tal cuenta que la implementación del plan de capacitación coincida con las pruebas de la plataforma informática. Este equipo de trabajo impartirá lo relativo al acceso y uso del sistema, normativa y procesos del Registro de manera integral.  

Se estima que los diferentes tipos de usuarios puedan acceder al uso de la herramienta de e-learning durante la puesta en funcionamiento del Registro General de Adquisiciones;  y de forma permanente también cada usuario podrá obtener la formación u orientación relacionada a sus necesidades según el tipo de proveedor que corresponda.

La convocatoria a los usuarios para acceder al programa de capacitación, se realizará por medios electrónicos, utilizando el propio plataforma informática del Registro, así como el portal de GUATECOMPRAS, por ser el sistema a través del cual se gestionan las Adquisiciones y Contrataciones del Estado, y en las que se tiene contacto directo con las unidades ejecutoras y proveedores. 
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META / ACTIVIDAD No.6



Evaluar la conveniencia de adoptar la contratación abierta y el uso de datos de contratos públicos (open contracting) y publicar un informe sobre la evaluación



El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado en el marco de su competencia le corresponde liderar la modernización de los mecanismos de compra del sector público, en tal sentido y como parte de la implementación de las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, mediante los Decretos 9-2015 y 46-2016 del Congreso de la República ha solicitado a USAID apoyo al Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Finanzas Públicas a través de cooperación técnica, por lo que el ente cooperante a través del implementador DAI GLOBAL LLC,  inició en el año 2017 la reforma del sistema de contrataciones públicas, proyecto que finalizará en el año 2019 con una plataforma informática totalmente transaccional. 



El modelo transaccional del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (GUATECOMPRAS), permitirá tener una visión integrada de los procesos y subprocesos involucrados en el ciclo completo de las adquisiciones y contrataciones del Estado, el cual incorpora los flujos de información de los procesos de formulación presupuestaria con el plan anual de compras en Guatecompras y los Sistemas Integrados de Administración Financiera, incrementando la transparencia y eficiencia de las compras públicas. Adicionalmente es importante indicar que la nueva plataforma incorporará buenas prácticas internacionales en función de seguridad y usabilidad del sistema.
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