

Proceso de Selección del Director Ejecutivo ANADIE - 2016

No.	Actividad	Producto	Responsable	SEMANAS												
				17-oct-16	24-oct-16	31-oct-16	07-nov-16	14-nov-16	21-nov-16	28-nov-16	05-dic-16	12-dic-16	19-dic-16	26-dic-16		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Elaboración propuesta de perfil, cronograma y convocatoria	Comisión evaluadora	Comisión evaluadora	17-oct-16												
2	Reunión extraordinaria CONADIE/Aprobación cronograma, perfil, TdR* y convocatoria	Resolución CONADIE	CONADIE	17-oct-16												
3	Publicaciones **	Publicaciones	apoyo administrativo ANADIE		24-oct-16		04-nov-16									
4	Preparación doc interesados		Interesados		26-oct-16		11-nov-16									
5	Presentación doc por interesados en fecha establecida en convocatoria		Interesados				11-nov-16									
6	Preselección, evaluación y entrevistas	Comisión evaluadora	Comisión evaluadora					15-nov-16	21-nov-16							
7	Presentación terna al CONADIE	Terna candidatos	Comisión evaluadora							28-nov-16						
8	Publicaciones	Terna Preseleccionada	CONADIE							30-nov-16	05-dic-16					
9	Tachas	Recepcion de Tachas	CONADIE								09-dic-16					
10	Tachas	Audiencia Tachas	CONADIE									16-dic-16				
11	Resolución nombramiento DE	Resolución CONADIE	CONADIE										19-dic-16			
12	Publicaciones	Candidato Seleccionado	CONADIE											22-dic-16	27-dic-16	

* En los TdR se deben considerar los impedimentos e incompatibilidades que establece el art. 23 de la Ley, Sección Cuarta del Reglamento

** Se publicará en al menos 2 ocasiones, con intervalo de 10 días entre cada una en 2 diarios de mayor circulación nacional y en el Diario de Centro América, señalando los requisitos que deban cumplir quienes aspiren a ocupar el cargo (artículo 47 del Reglamento), salvo publicaciones en etapa de preselección y selección .

	Comision Evaluadora
	Interesado
	Conadie
	Publicaciones